

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПК «ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР»
В.Г. Пашедко
« ____ » _____ 2024 г.

**План производства кузовной и высотной техники
на апрель 2024 года.**

№ п/п	Наименование продукции	Зав. №	Шасси	Кол-во, шт.	% выполнения	№ договора	Примечание
1	Автоцистерна пожарная АЦ 10,0-70, изготовление ёмкости	001.	УРАЛ 6370-1151	1	20-100%		Разработка КД.
2	Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-70	001.	Урал 4320 Next	1	0		Разработка КД.
3	Подъемник ПСС 131.18Э С41А23 Окончательная сборка	001.	Газ Садко 1 каб	1	75-100%		
4	Подъемник ПСС 131.22Э С41А23 Окончательная сборка	002.	Газ Садко 1 каб	1	70-100%		
5	Подъемник ПСС 131.22Э С42А43 Окончательная сборка	005.	Газ Садко 2 каб	1	95-100%		
	Окончательная сборка						
6	Подъемник ПСС 131.22Э С42R33	019.	ГАЗон NEXT	1	97-100%		электрогидравлическое управление
	Монтаж на шасси, сборка						
7	Подъемник ПСС 131.22Э С42R33 Изготовление металлоконструкций. Монтаж на шасси.	018.	ГАЗон NEXT	1	60-100%		Ожидаем шасси. Металлоконструкции собраны, но перешли на №012
8	Подъемник ПСС 131.18Э С42А43 Окончательная сборка	006.	Газ Садко 2 каб	1	70-100%		Электрогидравлическое управление
9	Подъемник ПСС 131.22Э С42R33	022-023	ГАЗон NEXT	2	50-80%		электрогидравлическое управление
10	Подъемник ПСС 131.18Э С42R33 Сборка металлоконструкций, окончательная сборка	012.	ГАЗон NEXT	1	0-100%		М/к заимствованы с ПСС 131.22Э С42R33 зав №018
11	Подъемник ПСС 131.18Э С41R13 Сборка металлоконструкций	007.	ГАЗон NEXT	1	0-100%		Опорная рама изготовлена
12	Подъемник ПСС 141.35 Изготовление металлоконструкций	006.	УРАЛ 5557	1	0-100%		
13	Подъемник ПСС 131.15Э Изготовление металлоконструкций	001.	Газель 2х каб	1	0-100%		Заднее расположение
14	Подъемник ПСС 131.15Э Изготовление металлоконструкций	001.	Газель 1 каб	1	0-100%		Переднее расположение
15	Мусоровоз МТБ-6	001.	Газель Next	1	0-100%		
16	Мусоровоз МТБ-7 (С41R13)	001.	Газон Next	1	0-100%		
17	УМП-400 изготовление металлоконструкций	001.	ЗИЛ-131	1	0-25%		Изготовление надстройки без шасси
18	АЦБ 5,0 - 40	001.	УРАЛ 6370-1151	1	90-100%		
	Окончательная сборка						

Заместитель генерального директора _____ А.В. Шпаковский

Нач. производства _____ Голубев П.В.

Гл. технолог _____ Баранов М.А.

Нач. конструкторской службы _____ Юрьев А.М.

Заместитель генерального директора _____ Огнев М.Е.

Начальник ПДО _____ Бычкова Е.Э.